

프로젝트완료 보고서



# 목차

- 1. 사업개요
- 2. 사업목표
- 3. 추진경과
- 4. 추진범위
- 5. 향후 추진내역





## 1. 사업개요

사업명 캐리비안베이 웹사이트 제작

기간 2024.05.10 – 2024.05.27

목적 웹사용성과 접근성에 알맞은 홈페이지 제작 빠른 정보 접근을 위한 편리성 개선



# 2. 사업목표

- 기존의 모바일사이트에서 필요한 정보를 웹사이트 형식으로 표현
- 정보 범위를 간략하게 나눈 메뉴 구성
- 워터파크에 어우러지는 컬러 팔레트를 제작.
- 애니메이션과 호버 효과로 정보를 시각적으로 전달

모바일 앱 레이아웃을 참고하여 워터파크 이용 정보 제공에 부합한 웹페이지를 제작





# 3. 추진경과

#### 2024.05.10 - 2024.05.15

- 비즈니스 모델 시스템 분석
- 기능 요구사항 분석
- 기능 요구사항 도출
- 기능 요구사항 정의

#### 2024.05.13 - 2024.05.16

- 웹페이지 상세 설계
- 홈페이지 디자인 구성
- 디자인 자료 수집
- 시안 확정

#### 2024.05.16 - 2024.05.27

- 메인+ 서브 레이아웃 제작 (html, css, js)
- 메인+ 서브 총 10page 상세 코딩(html, css, js)

#### 2024.05.27

- 코딩수정 및 기타 문제점 보완
- 서버 테스트
- 사이트 오픈





### 메인페이지

- 캐리비안베이 서머 시즌 을 배치하여 중요한 이벤 트를 노출
- 카드형식으로 웹페이지 구성을 표현

### 서브-요금안내

- 캐리비안 베이에 다양한 요 금 할인이 있다는 것을 확 인. 한 번에 볼 수 있도록 간략하게 테이블만 사용함
- 추가 혜택 섹션을 만들어서 요금에 관련된 정보는 해당 파트에서 얻을 수 있도록 구성

## 4. 추진범위

### 서브-캐비스토리

간략한 설명과 애니메이션 으로 캐리비안 베이의 시설 설명

### 서브-캐비소식

- '이벤트'나 '공지사항', '자 주 묻는 질문'을 소식파트 에 구성
- 글 위주로 된 정보를 제공 하는 파트이기 때문에 정결 한 폰트와 색을 사용

#### 서브-이용안내

- 워터파크 방<mark>문 시 필요한</mark> 정보를 '오늘의 캐비', '이용 가이드', '교통정보'로 구성
- 그리드 형식으로 구성하여 구성에 균형을 이루었음
- 방대한 가이드 정보를 아코 디언 ui로 사용하여 스크롤 을 최소화함





# 5. 향후 추진 계획

<b>무상 하자 보수</b> (프로그램 구축 완료후 3개월 이내)	응용 프로그램	<ul> <li>프로젝트 구축 후 3개월간 하자 보수 지원</li> <li>3개월간 클라이언트의 요청 시 방문업무 지원</li> <li>프로젝트 관련 유선 상담</li> </ul>
	장애 발생	<ul><li>담당 엔지니어와 연계하여 문제해결</li><li>지원 요청 시 원활한 해결을 위해 방문 가능</li></ul>
	예방정비(H/W)	<ul> <li>시스템 및 프로그램 버전 관리 및 업데이트</li> <li>홈페이지 포털 검색 등록</li> <li>프로그램 오류 개선 및 안정화</li> <li>인터페이스 입출력 화면의 오류 수정</li> <li>HTML 텍스트 오타 수정</li> </ul>
유상 유지 보수 (무상 하자 보수 기간 후 별도 계약)	응용 프로그램	<ul> <li>홈페이지 확장 및 개선</li> <li>디자인 관련 제작, 추가 및 교체</li> <li>게시판, 회원가입 제작</li> <li>데이터 및 호스팅 이전 (별도 협의)</li> <li>레이아웃 초기화</li> </ul>
	기타	■ 사용자 과실 또는 천재지변에 의한 기능상실





감사합니다.